

NYHEDSBREV # 4 - Uge 46

om Snæbelprojektet ved Endrup Mølle Dambrug

Fiskesøen

Den store mængde vand der er faldet i den forløbne måned, har forårsaget store oversvømmelser i og omkring den tidligere fiskesø.

På grund af den megen nedbør er arbejdet nord for Bygaden midlertidigt indstillet. Arbejdet bliver genoptaget, så snart det er muligt at færdes på arealet.

Selv om det nye slyng i fiskesøen har været oversvømmet, kan det, nu vandet er ved at trække sig tilbage, heldigvis konstateres, at der ikke er sket de store skader.

Efteråret, med dets risiko for store mængder nedbør, er langt fra ideelt til at gennemføre anlægsarbejdet. Oprindeligt var det da også planen, at det skulle have været udført over sommeren. Men desværre måtte starten udskydes, til der forelå en afgørelse på den klage, der var indgået over projektet. Holder vejret nogenlunde tørt resten af året, regner entreprenøren dog fortsat med, at arbejdet med åen bliver færdiggjort i år.

Sediment

Der er stadig sediment (fint mudder) tilbage i den tidligere fiskesø som skal køres til bassinet på det tidligere dambrugsareal.

Sedimentet i bassinet lader til at afdræne efter planen, så det til foråret kan indbygges i dammene på dambrugsarealet.

Stryg neden for Bygaden

Entreprenøren regner med at starte opbygningen af stryget nedstrøms Bygaden, så snart vandstanden i åen falder en smule.

Klækkehuset

Klækkehuset er fjernet, og hullet bliver fyldt med sand, så snart vandet er trukket ud.

Ingen adgang til byggepladsen

Adgang til byggepladsen – både nord og syd for åen - er forbudt af hensyn til sikkerheden. Der er derfor blevet sat hegn op langs Bygaden og landevejen.

Med venlig hilsen

Hans Ole Hansen
Biolog
ole@nst.dk



Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Naturstyrelsen Vadehavet
Skovridervej 3
6510 Gram
Tlf.: 72 54 30 00

Anne Christine Bang
Biolog
acb@esbjergkommune.dk



Esbjerg
Kommune

Esbjerg Kommune - Teknik & Miljø
Frodesgade 30
6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 16 16

