

## NYHEDSBREV # 5 - Uge 9 - 2013

### om Snæbelprojektet ved Endrup Mølle Dambrug

I begyndelsen af vinteren blev arbejdet sat i stå af de store mængder vand i åen.

I begyndelsen af uge 7 kunne entreprenøren genoptage arbejdet, og nu lader det til, at åens nye forløb kan blive åbnet i løbet af uge 9 eller 10.

Den præcise dag kan endnu ikke meldes ud, da arbejdet fortsat er meget afhængig af vejret.

Vi vil bestræbe os på, at få opsat en meddelelse på hegnet omkring byggepladsen, når det præcise tidspunkt kendes, så eventuelle interesserede kan møde op.

Efter åens vand er ledt ind i det nye forløb, vil der fortsat være en del arbejde, der skal udføres i og langs selve åen – blandt andet med at fylde det gamle åløb og fjerne stemmeværket.

Til foråret/sommeren forventes arbejderne på det tidligere dambrugsareal at blive startet.



Med venlig hilsen

**Hans Ole Hansen**  
Biolog  
[ole@nst.dk](mailto:ole@nst.dk)



Miljøministeriet  
Naturstyrelsen

Naturstyrelsen Vadehavet  
Skovridervej 3  
6510 Gram  
Tlf.: 72 54 30 00

**Anne Christine Bang**  
Biolog  
[acb@esbjergkommune.dk](mailto:acb@esbjergkommune.dk)



Esbjerg  
Kommune

Esbjerg Kommune - Teknik & Miljø  
Frodesgade 30  
6700 Esbjerg  
Tlf.: 76 16 16 16

